RESUMEN EJECUTIVO
INF /UAI/ZFC N° 09/2018

AUDITORIA OPERATIVA AL PROYECTO CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL INGRESO DE BALANZA EN

Nombre de la Entidad

Entidad tutora

Referencia

Objetivo

Alcance

RESULTADOS DEL EXAMEN

ZOFRACOBIJA

: Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia
Plural

Informe de Control Interno, emergentes de Ila
Auditoria Operativa al Proyecto Construccion de
Infraestructura para el Ingreso de Balanza en
ZOFRACOBIJA.

Expresar un pronunciamiento independiente sobre
el adecuado manejo de los recursos, en base a la
eficacia, eficiencia, efectividad y economia, respecto
al Proyecto “Construccion de Infraestructura para el
Ingreso a Balanza de ZOFRACOBIJA”, gestion
2017, en conformidad y cumplimiento el orden
Juridico administrativo y ofras normas legales
aplicables y vigentes.

El proyecto de Construccién de Infraestructura para
el Ingreso a Balanza de ZOFRACOBIJA.

A continuacién se exponen los hallazgos identificados en la Auditoria Operativa al
Proyecto Construccién de Infraestructura para el Ingreso de Balanza en
ZOFRACOBIJA, que se considera oportuno informar para conocimiento y accion
correctiva inmediata por parte de la Maxima Autoridad Ejecutiva de Zona Franca
Comercial e Industrial de Cobija:

2.1. ERRORESENDATOS EXPUESTOS EN ALGUNOS DOCUMENTOS DENTRO
EL PROCESO DE CONTRATACION

2.2. INCOMPLETA DOCUMENTACION EN LAS CARPETAS Y ARCHIVOS DE
LAS UNIDADES Y/O AREAS DE ZOFRACOBIJA



2.3. NO SE EVIDENCIA EL FORMULARIO 500 (RECEPCION DEFINITIVA O
DISCONFORMIDAD) DEL PROYECTO.

24. FALTA DE FIRMAS EN ALGUNOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

Cobija - Bolivia




